
	



Інформація щодо реалізації  проектів - переможців громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми, які реалізовуються у 2017 році за рахунок коштів міського бюджету 
станом на 01.11.2017
	№ проекту
	Назва проекту
	Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту
	Затверджено, 
грн.
	Профінансовано,
грн. 

	Касові видатки, грн.

	Інформація щодо виконаних робіт
	Перспектива виконання до кінця 2017 року (зазначити запланований термін завершення робіт по проекту)

	Загальноміські проекти

	05
	Оновлення шкільного стадіону, будівництво дитячого майданчику на території ЗОШ № 5 для забезпечення активного відпочинку й дозвілля, занять спортом мешканців Баранівки та Луки
	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства
	904 000,00
	128 599,00
	128 599,00
	Забетоновано основу спортивного майданчика, виконано земляні роботи та влаштування газонів
	01.12.2017

	036
	ЕКО-ПАРК
	Департамент інфраструктури міста
	652 000,00
	356 348,76
	356 348,76
	Укладені договори з підрядними організаціями, роботи розпочаті
	Планується до 15.12.17

	043
	Розробка 3D-екскурсій для міста Суми
	Виконавчий комітет (КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради)
	50 000,00
	50 000,00

	50 000,00

	Виконано у повному обсязі
	Проект реалізовано

	044
	Туристично-інформаційні таблички на пам’ятках архітектури
	Виконавчий комітет (КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради)
	85 000,00
	
	
	Написані тексти для табличок, здійснюється переклад текстів для табличок, розробляється макет для табличок
	Листопад 2017 року

	049
	Соціальна (безкоштовна) школа англійської мови
	Управління освіти і науки
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	Виконано програму курсу
	Проект реалізовано

	054
	Облаштування веретинівського джерела
	Департамент інфраструктури міста
	60 000,00
	23 277,54
	23 277,54
	Укладені договори з підрядними організаціями, роботи розпочаті
	Планується до 15.12.17

	062
	Спортивні майданчики для міні-футболу, бадмінтону для дітей та молоді в ДП «Казка»
	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства
	51 110,00
	27 060,00
	27 060,00
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу
	Будівельно-монтажні роботи проводитися не будуть у зв’язку з їх не погодженням із власником земельної ділянки


	Локальні проекти

	06
	Створення зони відпочинку біля водойми
	Департамент інфраструктури міста
	252 000,00
	
122 751,59

	122 751,59
	Укладені договори з підрядними організаціями, роботи розпочаті
	Планується до 15.12.17

	07
	Відтворення екологічного об’єкту озера (гідрокар’єру) та облаштування зони відпочинку з Еко-елементами для забезпечення змістовного й безпечного дозвілля на вул. Сєдова, Баранівка
	Департамент інфраструктури міста
	358 200,00
	103 383,50
	103 383,50
	Укладені договори з підрядними організаціями, роботи розпочаті
	Планується до 15.12.17

	013
	Казковий двір
	Департамент інфраструктури міста
	219 600,00
	215 909,73
	215 909,73
	Роботи завершено
	Проект реалізовано

	017
	Здорова нація-сильна громада-багата Україна
	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства
	900 963,00
	428 061,00
	428 061,00
	Виконано земляні роботи, влаштування пішохідних доріжок, газонів, встановлено лавочки, урни, проведено благоустрій території
	01.12.2017

	031
	Будівництво скверу біля будинку 81Б по вул. Ковпака в м. Суми
	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства
	1 575 988,00
	1 414 882,00
	1 414 882,00
	Виконано земляні роботи, влаштування пішохідних доріжок, газонів, встановлено лавочки, урни, проведено благоустрій території
	01.12.2017

	035
	Спортивний майданчик для дітей та дорослих «Зоряний»
	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства
	1 044 000,00
	207 291,00
	207 291,00
	Виконано земляні роботи, влаштовано майданчики для стріт-болу, волейболу, футболу, газони
	01.12.2017

	040
	Реконструкція стадіону з облаштуванням огорожі та трибун
	Піщанська сільська рада  (за рахунок передачі з міського бюджету іншої субвенції сільському бюджету с. Піщане)
	500 000,00
	166 794,19
	166 794,19
	Виготовлена проектно-кошторисна документація, проведено її державну експертизу. Заключені договора з технагляду з ТОВ «Віта-С» та договір підряду з ТОВ «Барса-2011». Ведуться роботи з установлення огорожі, сплачено аванс на придбання матеріалів
	Грудень 2017 року

	047
	Тато, мама, спорт і я – щаслива, сучасна, українська сім’я
	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства
	1 528 000,00
	403 686,00
	403 686,00
	Забетоновано основу спортивного майданчика, виконано земляні роботи, влаштовано газони
	01.12.2017

	051
	Весела дитяча країна
	Департамент інфраструктури міста
	70 917,00
	70 791,71
	70 791,71
	Роботи завершено
	Проект реалізовано

	060
	Спортивний майданчик за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 51В
	Департамент інфраструктури міста
	37 441,00
	37 386,31
	37 386,31
	Роботи завершено
	Проект реалізовано

	РАЗОМ
	
	
	8 306 219,00
	3 773 222,33
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П.І.Б. керівника

П.І.Б. виконавця (тел.)
